

План привлечения специалистов

Выявленные дефициты (soft):

- Взаимодействие/взаимодополнение
- Внешние ресурсы и услуги
- Внешний опыт
- Управление ожиданиями заинтересованных сторон.

Используемые методы привлечения специалистов

Личные беседы. Формальное и неформальное обсуждение вопросов проекта.

Совещания. Проводятся как в составе всего коллектива, так и отдельных групп для переназначений, мозгового штурма, обсуждений или просто объявлений.

Переписка. Записки, заметки, письма (обычные и электронные). Она предназначена для распространения важной информации и служит в некотором роде документированием неформальных обсуждений.

Письменная документация. Формальные письменные соглашения о планируемых результатах, выделении ресурсов, различных технических вопросах.

	задача	специалист	ответственный
<i>Замысел</i>			
Распорядители	обсудить задачи, которые ставятся перед проектом, и возможности их реализации	специалист УпрО	Матвеева Е.Ю.
Соисполнители	дать понять основным соисполнителям, что проект реализуем	руководитель ШНС, зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, начальник школьного лагеря,	Гафурова О.П.

		педагог-организатор, педагоги-предметники	
Наблюдатели	информирование о существовании и назначении проекта	детско-родительская общественность	Гафурова О.П.
Разработка			
Распорядители	-	-	-
Соисполнители	определение методов и графиков работ	руководитель ШНС, зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, начальник школьного лагеря, педагог-организатор, педагоги-предметники	Матвеева Е.Ю.
Наблюдатели	информирование о планируемых результатах и сроках выполнения	детско-родительская общественность, эксперты, специалисты ЦНППМ	Пузанова Н.Л. Матвеева Е.Ю.
Начало			
Распорядители	-	-	-
Соисполнители	знакомство всех соисполнителей с планом намеченных работ и методами взаимодействия	педагоги и специалисты ОО	Матвеева Е.Ю.
Наблюдатели	сообщение о начале работ и сроках достижения промежуточных и	детско-родительская общественность, эксперты,	Пузанова Н.Л. Матвеева Е.Ю.

	конечного этапов	специалисты ЦНППМ	
Исполнение			
Распорядители	информирование о прогрессе и достигнутых результатах для поддержания интереса к проекту	специалист УпрО	Гафурова О.П.
Соисполнители	взаимный обмен информацией о ходе работ, достигнутых результатах и затруднениях	педагоги и специалисты ОО	Матвеева Е.Ю.
Наблюдатели	информирование о достижении поставленных задач	детско-родительская общественность, эксперты	Пузанова Н.Л. Матвеева Е.Ю.
Завершение			
Распорядители	оценивание результатов и полноты выполнения поставленных задач	специалист УпрО	Гафурова О.П.
Соисполнители	объявление соисполнителям об окончании реализации проекта, оценка его результатов в целом и работе каждого в частности	педагоги и специалисты ОО	Матвеева Е.Ю.
Наблюдатели	Сообщение о полученных результатах и итогах	детско-родительская общественность, эксперты	Матвеева Е.Ю.